

Roboczy harmonogram realizacji

lp	czynność	termin
1	Podjęcie uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przystąpienia do opracowania strategii	Marzec 2014
2	Powołanie 2 zespołów ds. opracowania strategii (Zarządzenie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą)	Marzec 2014
3	Pierwsze spotkania zespołów ds. opracowania strategii	Marzec 2014
4	Pozyskiwanie wniosków, propozycji od organizacji pozarządowych i środowisk lokalnych	Marzec- Kwiecień 2014
5	Równoległe prace 2 zespołów ds. opracowania strategii - oddzielne spotkania zespołów - połączone spotkania zespołów	Marzec- Kwiecień 2014
6	Projekt strategii	Maj 2014
7	Konsultacje sektorowe projektu strategii (np. przedsiębiorcy, organizacje, itp.)	Maj 2014
8	Projekt strategii po uzyskanych w/w opiniach	Maj 2014
9	Konsultacje społeczne projektu strategii	Maj 2014
10	Ostateczny projekt strategii	Czerwiec 2014
11	Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko Strategii - prowadzona przez Regionalną Dyрекję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego	Zgodnie z ustawą od 1 miesiąca do 6 miesięcy
12	Podjęcie uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przyjęcia strategii	Październik 2014