

Porozumienie

w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą,,

zawarte w Gorzowie Wielkopolskim dnia2009 roku na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) pomiędzy:

Powiatem Gorzowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gorzowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5-7 w osobach:

1. **Starosty Gorzowskiego – Józefa Kruczkowskiego**
2. **Wicestarosty Gorzowskiego – Grzegorza Tomczaka**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu Gorzowskiego - Marka Szabata** zwanym dalej „**Powiatem Gorzowskim**”

a

Miastem Kostrzyn nad Odrą z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. przy ul. Kopernika 1, reprezentowanym przez:

1. **Burmistrza Miasta – Andrzeja Kunta**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta Kostrzyn nad Odrą – Janiny Rapacz** zwane dalej „**Miastem**”.

Strony niniejszego porozumienia uznają, że projekt pn. „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą” jest priorytetową inwestycją Powiatu Gorzowskiego oraz Miasta Kostrzyna nad Odrą i deklarują wolę ścisłej współpracy w celu jej realizacji.

§1

Przedmiot porozumienia

1. Strony porozumienia postanawiają zrealizować wspólny projekt, polegający na przygotowaniu do realizacji, a następnie – po uzyskaniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej - na realizacji inwestycji pod nazwą **”Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą,,** (zwanego dalej Projektem).
2. Inwestorem bezpośrednim i beneficjentem środków pozabudżetowych jest Powiat Gorzowski.
3. Inwestor bezpośredni zobowiązany jest do prowadzenia spraw związanych z realizacją całości projektu, polegającego na sporządzeniu dokumentacji przetargowej, przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz zawarcia i realizacji umów obejmujących prace przygotowawcze oraz prace inwestycyjne, w tym:
 - a) Etap I- przygotowanie wniosku i załączników do dokumentacji związanej z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE,
 - b) Etap II- przygotowanie inwestycji,
 - c) Etap III – realizacja inwestycji,
 - d) Etap IV – rozliczenie.
4. Szczegółowy zakres poszczególnych etapów opisany jest w § 2 niniejszego porozumienia.
5. Szczegółowe terminy realizacji Projektu zostaną określone w umowach z wykonawcami zawartymi po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – zwana dalej- PZP).
6. Strony porozumienia zobowiązują się do współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania wspólnego Projektu .

§2

Zakres prac przy wykonywaniu wspólnego Projektu obejmuje wykonanie następujących działań:

1. Etap I - przygotowanie dokumentacji związanej z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE, w tym:
 - a) przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu;
 - b) przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego (w szczególności: studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko);
2. Etap II przygotowanie inwestycji:
 - a) przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji budowanej (projekt techniczny i wykonawczy) na zadanie pn. „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej”
 - b) przeprowadzenie procedur przetargowych na zakres opisany w punkcie a);
 - c) zawarcie umów na zakres opisany w pkt. b);
 - d) przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania;
 - e) przygotowanie dokumentacji przetargowej na nadzór inwestorski zadania ;
 - f) przeprowadzenie procedur przetargowych na zakresy opisane w pkt. d) i e) ;
 - g) zawarcie umów na zakresy opisane w pkt. f);
3. Etap III - realizacja inwestycji:
 - a) wykonanie zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej”,
 - b) sprawdzenie i odbiór,
4. Etap IV - rozliczenia:
 - a) rozliczenie finansowe zadania;
 - b) rozliczenie finansowe Projektu;
 - c) monitorowanie Projektu w zakresie zgodnym z umową o finansowanie Projektu.
5. Szczegółowe terminy realizacji projektu zostaną określone w umowach z wykonawcami zawartymi po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą PZP.

§3

Oświadczenia

1. Powiat Gorzowski oświadcza, że posiada środki finansowe zabezpieczające realizację Projektu.
2. Miasto oświadcza, że posiada środki finansowe zabezpieczające realizację Projektu.
3. Strony ustalają, że upoważnieni przedstawiciele Miasta będą uczestniczyli jako członkowie komisji przetargowych i odbiorowych, we wszystkich procedurach przetargowych i odbiorowych związanych z realizacją Projektu.

§4

Zarządzanie projektem

1. Za realizację i zarządzanie Projektem odpowiedzialny jest **Powiat Gorzowski**.
2. Powiat Gorzowski realizuje i nadzoruje planowane zakupy/ usługi/ roboty na zasadzie kontraktów ustalonych w dokumentacji **Projektu** skorygowanych w wyniku postępowań przetargowych.

§5

Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia

1. Powiat Gorzowski jest inwestorem bezpośrednim.
2. **Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do współfinansowania Projektu i zapewnienia w swoich budżetach środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu w wysokościach wynikających z inżynierii finansowej, stanowiącej załącznik do porozumienia.**
3. Dla realizacji niniejszego porozumienia Powiat Gorzowski tworzy rachunek bankowy

dotyczący niniejszej inwestycji, na który będą przekazywane wszelkie środki finansowe związane z realizacją Projektu.

4. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi jest Powiat Gorzowski, który pod koniec roku kalendarzowego oraz na każdorazowe pisemne żądanie Miasta informuje o stanie konta.
5. Powiat Gorzowski zobowiązuje się wykorzystać środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym wyodrębnionym dla niniejszej inwestycji, zgodnie z celami, na które je przeznaczono.
6. **Miasto przekaze Powiatowi Gorzowskiemu środki finansowe w wysokości 66,00 % wkładu własnego beneficjenta, wynikającego z umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy oraz w terminach wynikających z realizacji kontraktów zgodnie z Arkuszem wydatków wynikających z zawartych umów.**
7. Miasto zobowiązane jest przekazać środki Finansowe, o których mowa w ust. 6. w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu noty obciążeniowej na wskazany rachunek bankowy wyodrębniony dla realizacji wspólnego Projektu, wynikający z § 5 ust. 3. Powiat Gorzowski wystawia noty obciążeniowe niezwłocznie po wystawieniu faktur przez wykonawców kontraktów, załączając kserokopię faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych robót, dostaw bądź usług.
8. **Strony porozumienia partycypują w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej, wniosku aplikacyjnego i załączników do niego (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko etc.).**
9. W przypadku nie wywiązania się z podjętych przez którąkolwiek ze stron uzgodnień finansowych, strona druga ma prawo do rozstrzygnięcia niniejszej kwestii polubownie, a w razie braku porozumienia, na drodze sądowej.

§6

Własność majątku uzyskanego w ramach projektu

1. Majątek uzyskany w ramach Projektu należy do Powiatu Gorzowskiego z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Powiat Gorzowski zobowiązuje się do utrzymania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego majątku przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
3. W przypadku zaprzestania działalności szkoły (**Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej**) lub zmiany funkcji obiektu, wydatki ponoszone przez Miasto Kostrzyn od 1999 roku podlegają zwrotowi przez Powiat Gorzowski lub jego następcę prawnego.

§7

Postanowienia końcowe

1. **Na realizację inwestycji uzyskano dotację z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą” nr RPLB.04.02.02-08-047/08-00 z dnia 24 lipca 2009r.**
2. Załącznikiem do porozumienia jest uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Zawarte porozumienie jest załącznikiem do uchwały Rady Powiatu.
4. Wszystkie załączniki do niniejszego porozumienia stanowią jego integralną część.
5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości z tytułu wdrażania inwestycji przez Powiat Gorzowski i otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej, nakazującej zwrot dotacji wraz z odsetkami, koszty te obciążają Powiat Gorzowski.
7. **Po wyłonieniu, w drodze przetargu, Generalnego Wykonawcy inwestycji, określonej w § 1 ust.1 Porozumienia, strony dokonają zmiany wartości planowanego dofinansowania do rzeczywistej wartości inwestycji, przy zachowaniu maksymalnego**

udziału Miasta w dofinansowaniu wkładu własnego beneficjenta, tj. łącznie 66,00%, wynikającego z umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy.

8. W sprawach nie unormowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego porozumienia rozpatruje sąd powszechny właściwy według siedziby Powiatu Gorzowskiego.
10. Niniejsze porozumienie zostało podpisane przez wszystkie strony w czterech egzemplarzach.
11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i **wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez strony.**
12. Z chwilą wejścia w życie niniejszego porozumienia, traci moc porozumienie zawarte pomiędzy tożsamymi stronami w dniu 19 grudnia 2008r. w sprawie budowy Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą.

Podpisy:

Powiat Gorzowski

Starosta Gorzowski

Wicestarosta Gorzowski

.....

.....

Skarbnik Powiatu

.....

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Burmistrz Miasta

Skarbnik Miasta

.....

.....

Inżynieria finansowa dla projektu¹

¹ Wartości finansowe określone w inżynierii stanowią prognozę (plan) wydatków każdego z partnerów. Montaż finansowy może ulec zmianie i zostać skorygowany w wyniku postępowań przetargowych i zapisów dokumentacji projektowej.

„Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej
w Kostrzynie nad Odrą”
w jednostkach samorządu terytorialnego:
Powiat Gorzowski i Kostrzyn nad Odrą
w ramach działań
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatki w ramach projektu² :

Powiat / Miasto	Wydatki w ramach projektu			Razem
	2008	2009	2010	
Powiat Gorzowski	652.700,00	9.673.650,00	9.673.650,00	20.000.000,00
Miasto Kostrzyn nad Odrą	--	--	--	--
Razem:	652.700,00	9.673.650,00	9.673.650,00	20.000.000,00

Planowane dofinansowanie³:

Powiat / Miasto	Planowane dofinansowanie z LRPO (29,93%)			Razem	% udział dofinansowania
	2008	2009	2010		
Powiat Gorzowski	274.500,00	3.340.507,50	1.149.721,61	4.764.729,11	34,00
Miasto Kostrzyn nad Odrą	274.500,00	3.340.507,50	5.634.992,50	9.250.000,00	66,00
Razem:	549.000,00	6.681.015,00	6.784.714,11	14.014.729,11	100%

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Burmistrz Miasta

Skarbnik Miasta

.....

.....

Starosta

Powiat Gorzowski:

.....

Wicestarosta

Skarbnik Powiatu

.....

.....

² Wartości finansowe wyrażone są w PLN.

³ Planuje się dofinansowanie 29,93% z całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych.