Pytanie 15:

15.  Prosimy o wyjasnienie przyczyn, dla ktérych przedtuzenie terminu zakoriczenia
prac, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 projektu umowy moze nastapi¢ wytacznie pod
warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemne;
uzasadnionej informacji o zaistnieniu zdarzenia powodujgcego przerwe lub
niemozno$¢ rozpoczecia robot w terminie 3 dni oraz po odnotowaniu opdznienia
w dzienniku budowy i spisaniu przez Strony protokotu na te okoliczno$é? Z jakich
przyczyn Wykonawca, ktéry poinformuje Zamawiajgcego o zaistnieniu takich
zdarzen w innym terminie, albo w innej formie, albo ktéry spotkat sie z odmowa
podpisania protokotu na okoliczno$¢ opéznienia, ma utracié prawo do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia prac? Czy te przyczyny znajdujg uzasadnienie
w obowigzujgcych zasadach ogdlnych odpowiedzialnosci za nienalezyte
(nieterminowe) wykonacie zobowigzania? Jezeli nie, to prosimy o wykreslenie
ostatniego zdania § 6 ust. 8 projektu umowy oraz catego postanowienia § 6 ust.

9 projektu umowy.

Odpowiedz:

Ad.15.TreS¢ §6 ust.8 wzoru umowy ma zagwarantowaé sprawny postep procesu
inwestycyjnego, a takze ma chroni¢ Zamawiajgcego przed zbyt opieszatym
informowaniem przez Wykonawce o pojawieniu sie zdarzen powodujacych przerwe w
realizacji robét lub niemozliwo$é ich rozpoczecia. Ww. informacja o zaistnieniu
zdarzen powodujgcych przerwe w realizacji robét lub niemozliwo$ci ich rozpoczecia z
punktu widzenia Zamawiajgcego jest wazna i istotng informacjg, wobec czego
Zamawiajacy wymaga, aby byfa to informacja uzasadniona i przekazana pisemnie w
terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powodujgcego przerwe lub
niemozliwo$¢ rozpoczecia robot.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie ostatniego
zdania §6 ust.8, jak i wykreslenie w catosci §6 ust.9 wzoru umowy.

Pytanie 16:

16. Prosimy o sprecyzowanie w umowie ile dni potrwajg czynnosci odbioru
koncowego. Aktualnie z projektu umowy wynika jedynie, ze rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, natomiast nie zostato okreslone ile czasu
czynnosci te potrwajg, co ma istotne znaczenie jezeli wezmie sie pod uwage fakt,
ze zgodnie z § 7 ust. 1 projektu umowy data wykonania przedmiotu zamowienia
jest data podpisania protokotu odbioru koncowego, a nie data zgtoszenia
gotowosci do tego odbioru. Wykonawca musi wiedzie¢ na ile wezesniej przed
wskazanym w § 6 ust. 2 projektu umowy terminem wykonania przedmiotu umowy
powinien dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru, tak aby podpisanie protokotu

odbioru koricowego nastgpito przed uptywem tego terminu.

Odpowiedz:

Ad.16. Zamawiajgcy odmawia sprecyzowania ile dni bedg trwa¢ czynnosci odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ winien
wykazac si¢ nalezytym wykonaniem w okresie ostatnich 6 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie: -
co najmniej dwoch inwestycji polegajgcych na budowie krytych ptywalni o wartosci
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jednego zadania nie mniejszej niz: 10.000.000,00 zt brutto. Wobec czego w ocenie
Zamawiajgcego Wykonawca jako profesjonalista w swojej dziedzinie winien posiadaé
wiedze ile zazwyczaj trwajg czynnosci odbiorowe przy tak duzych obiektach

budowlanych.

Pytanie 17:

17. Prosimy o wyjasnienie przestanek, dla ktorych zapis § 7 ust. 6 pkt 6.1 projektu
umowy dotyczy wytgcznie sytuacji, w ktorych odbior koncowy nie zostanie
dokonany w terminie z winy Zamawiajgcego, a nie obejmuje rowniez sytuacji, w
ktorej nie nastapi to z powodu okolicznosci niezaleznych od Stron? Czy woéwczas
podpisanie protokotu odbioru koricowego po terminie wykonania przedmiotu
umowy bedzie oznaczato, ze Wykonawca op6znit sie z wykonaniem przedmiotu

umowy?

Odpowiedz:

Ad.17. W ocenie Zamawiajgcego nie ma koniecznosci tresci § 7 ust.6 pkt 6.1 wzoru
umowy rozszerzac o sytuacje, gdy odbiér koncowy nie zostanie przeprowadzony w
terminie z powodu okolicznosci niezaleznych od Stron, gdyz Zamawiajacy przewidziat
w § 11 ust.1 pkt1.10 wzoru umowy kare umowng dla Wykonawcy jedynie za zwioke w
wykonaniu przedmiotu umowy. W przedmiotowym postepowaniu nie bedg
sankcjonowane przypadki gdy podpisanie protokotu odbioru kofncowego nastgpi po
terminie wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Stron.

Pytanie 18:

18. Prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z trescig § 7 ust. 7 projektu umowy
Zamawiajgcy nie bedzie przejmowat w posiadanie poszczegoélnych czesé
przedmiotu umowy odbieranych podczas odbioréw czesciowych, a wiec ze
przejecie w posiadanie Zamawiajgcego catego obiektu wybudowanego
w ramach przedmiotu umowy nastapi jednorazowo w dacie odbioru koricowego.

Odpowiedz:

Ad.18. Zamawiajgcy przejmie w posiadanie caty obiekt budowlany dopiero z chwilg
podpisania protokotu odbioru korncowego. Zamawiajacy nie przewiduje przejmowania
w posiadanie poszczegodlnych czesci przedmiotu umowy odbieranych w trakcie

odbioréw czesciowych.
Pytanie 19:

19. Prosimy o doprecyzowanie w postanowieniu § 7 ust. 9 pkt 9.3 projektu umowy,
ze uprawnienie Zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru robét dotyczy
wylacznie wystgpienia takich wad nadajgcych sie do usunigcia, ktore sg istotne
(w przypadku natomiast wad nieistotnych Zamawiajacy zobowigzany jest
dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usuniecie tych wad, majac jednoczesénie
usprawnienie do zatrzymani opisanej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy).

Odpowiedz:
Ad.19. Zamawiajgcy odmawia zmiany § 7 ust.9 pkt 9.3 wzoru umowy.
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Pytanie 20:

20. Prosimy o wykreslenie z postanowienia § 7 ust. Ust. 12 projektu umowy punktu
7 ,dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce”, poniewaz dokumentacja ta
wymieniona jest juz w punkcie 1 ,dokumentacja powykonawcza”. Zgodnie
bowiem z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane dokumentacja powykonawcza
obejmuje dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce oraz geodezyjne

pomiary powykonawcze.

Odpowiedz:

Ad.20. Zamawiajgcy wykre$la z tresci § 7 ust.12 wzoru umowy tres¢ punkt 7.
Tres¢ § 7 ust.12 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosSci przekazanie przed odbiorem robot:

1)dokumentacji powykonawczej,

2)protokotéw technicznych, czesciowych,

3)gwarancji wtasnych i producentow,

4)aprobat technicznych,

5)swiadectw, atestow i certyfikatow jakosci,

6)deklaracji zgodnosci z PN,

7)instrukcje eksploatacji obiektu,

8) protokot potwierdzajgcy przeszkolenie 0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego w
zakresie obstugi urzadzen i systemow,

9) nagranie z przeglgdu kamerg wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej- ptyta CD lub DVD,

10) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,
11) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z pozwoleniem
na budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

12) prawomocnej | bezwarunkowej decyzji pozwolenia uzytkowania obiektu,
13)pozostatych dotyczgcych przedmiotu umowy.

Pytanie 21:

21. Prosimy o wyja$nienie z jakich przyczyn Zamawiajgcy wprowadzit w § 8 ust. 5
projektu umowy uprawnienie do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia oraz zwrotu faktury z powodu nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow, skoro w § 8 ust. 9 projektu umowy zastrzezone jest
uprawnienie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, natomiast z § 8 ust. 14 projektu umowy wynika, ze wyptacone w
ten sposéb wynagrodzenie podwykonawcy zostanie potrgcone z wynagrodzenia
Wykonawcy? W naszej ocenie zapis dotyczace bezposredniej zaptaty sg
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wystarczajace do tego, aby zabezpieczy¢ roszczenia podwykonawcow o zaptate
naleznego im wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Ad.21. Zamawiajacy w § 8 wust6 wzoru umowy wprowadzit uprawnienie
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz
zwrotu faktury z powodu nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy z uwagi na ryzyko wystapienia
sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy wszystkich wymaganych i okreslonych w § 8
ust.8 pkt 1)-3)wzoru umowy dowodow zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, a z ktérych bezsprzecznie nie bedzie wynikato, iz wymagalne
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostato zaptacone.
W razie zaistnienia powyzszej sytuacji Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci zwréci
fakture Wykonawcy celem zatgczenia do niej brakujgcych dowodow zaptaty
okreslonych w § 8 ust.8 pkt 1)-3)wzoru umowy. W przypadku uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez WWykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wynagrodzenia przystugujgcemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach
okreslonych w § 8 wzoru umowy.

Pytanie 22:

22. W przypadku braku uzasadnionych argumentéw Zamawiajgcego w odpowiedzi
na pytanie nr 21, prosimy o wykres$lenie postanowienia § 8 ust. 6 projektu umowy.

Odpowiedz:
Ad.22. Zamawiajgcy odmawia zmiany tresci § 8 ust.6 wzoru umowy.

Pytanie 23:

23. W zwigzku z tym, ze z postanowienia § 8 ust. 5 projektu umowy wynika, ze
warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie
wymienionych w ust. 8 dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcow, prosimy o skorelowanie z tym postanowieniem tresci § 8 ust.
8 pkt 2 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: ,dowody potwierdzajgce
zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug” oraz tresci § 8 ust. 8 pkt 3 projektu umowy poprzez dopisanie

na koncu tego postanowienia nastepujgcych stow: ...wymagalnego
wynagrodzenia”.
Odpowiedz:

Ad.23. Zmawiajgcy zmienia tre$¢ §8 ust.8 pkt 2 wzoru umowy, ktéry otrzymuje
brzmienie: ,dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustfug.”
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Ponadto Zamawiajacy zmienia tres¢ §8 ust.8 pkt 3 wzoru umowy, ktory otrzymuje
brzmienie:

Lpisemne oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, ktérego
wierzytelnoSc jest czescig skfadowg wystawionej przez Wpykonawce faktury
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia.”

Pytanie 24:

24. Prosimy o potwierdzenie, ze oSwiadczenie zawarte w zdaniu drugim § 8 ust. 14
projektu umowy nie oznacza zrzeczenia sie przez Wykonawce roszczenia
o dochodzenie zaptaty czesci wynagrodzenia z powodu dokonania przez
Zamawiajgcego bezpodstawnej bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
I potracenia jej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli natomiast taka
jest intencja tego zapisu, to prosimy o jego wykreslenie. Brak jest bowiem
podstaw do tego, aby Wykonawca zrzekat sie tego roszczenia.

Odpowiedz:

Ad.24. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie z tresci §8 ust.14 wzoru umowy
zapisu dotyczgcego o$wiadczenia Wykonawcy o zrzeczeniu sie przez Wykonawce
prawa do dochodzenia od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia w czesci
bezposrednio przekazanej podwykonawcy. Zapis ten chroni Zmawiajgcego przed
ryzkiem podwadjnej zaptaty wynagrodzenia tj. Wykonawcy i podwykonawcy za roboty
budowlane, ktére wykonat podwykonawca.

Zgodnie z § 8 ust.12 wzoru umowy Zamawiajacy przed dokonaniem bezposrednigj
zaptaty poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Ponadto zgodnie z
brzmieniem § 8 ust.13 pkt1) wzoru umowy, w przypadku ztozenia przez Wykonawce
uwag, w sytuacji wykazania przez Wykonawce bezzasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy moze nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Powyzsze regulacje gwarantujg Wykonawcy, iz Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jedynie w
sytuacji, gdy dokonanie takiej zaptaty bedzie w petni zasadne. W przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego zasadniczej watpliwosci co do wysokosci zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcy zgodnie z § 8 ust.13 pkt2) wzoru umowy
bedzie miat mozliwo$¢ ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

Pytanie 25:

25. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
za wykonanie umowy na rzecz instytucji finansowej/banku dla zabezpieczenia
sptaty kredytu zaciagnietego przez Wykonawce? W zwigzku z trescig § 8 ust. 18
projektu umowy prosze o jednoznaczng odpowiedz czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na takg cesje. Jesli zgoda taka jest czyms$ ograniczona, to prosze réwniez
o podanie warunkow przy ktérych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje
wierzytelnosci.
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Odpowiedz:

Ad.25.

Zamawiajacy wyrazi zgode na dokonanie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
za wykonanie umowy na rzecz instytucji finansowej/banku dla zabezpieczenia kredytu
zaciggnietego przez Wykonawce. W takie] sytuacji nalezy mie¢ na uwadze, iz
wierzytelnos¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelno$cia warunkowa i bedzie
przystugiwa¢ cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymieniony
w umowie obowigzkéw oraz z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich praw diuznika

wzgledem cedenta okreslonych w umowie.

Pytanie 26:

26. Zwracamy uwage na to, ze skoro zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 4 projektu
umowy w przypadku stwierdzenia przy odbiorze koncowym wad gwarancja i
rekojmia rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad, to odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji i rekojmi nie moze
obejmowac wad istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru (poniewaz
ani gwarancja, ani rekojmia nie rozpoczeta jeszcze swojego biegu). Prosimy
zatem o wprowadzenie odpowiednich zmian do § 10 ust. 4 projekt umowy lub §
10 ust. 9 projektu umowy, aby je wzajemnie skorelowa¢ i wyeliminowaé

niezgodnosc.

Odpowiedz:

Ad.26. Zamawiajgcy nie zmienia tresci § 10 ust.4 wzoru umowy. Zasadniczym
obowigzkiem Wykonawcy wynikajgcym z umowy jest wykonanie przedmiotu umowy
wolnego od wad fizycznych jak i prawnych. Gwarancja i rekojmia za wady rozpoczyna
swoj bieg od dnia nastgpnego po dniu, w ktérym dokonano odbioru koricowego od
Wykonawcy przedmiotu umowy badz w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ ust.4 Karty gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 1 do
wzoru umowy, ktory otrzymuje brzmienie: ,Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia
nastepnego po dniu, w ktorym dokonano odbioru kornicowego od Wykonawcy
przedmiotu umowy badz w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Czas trwania wynika z okresu
niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia wady, nie okre$la natomiast trwaftosci
obiektu i wmontowanych urzadzen.”

Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 10 ust.9 wzoru umowy, ktory otrzymuje brzmienie:
,Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
umowy powstafe po odbiorze koncowym, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym
przedmiocie umowy w chwili odbioru”.

Pytanie 27:

27. Prosimy o uwzglednienie w postanowieniu § 10 ust. 12 lit. ,@" projektu umowy
mozliwosci przedtuzenia terminu na usuniecie wady, jezeli wskazany w tym
zapisie termin 7 —dniowy w danym przypadku nie bedzie mozliwy do dotrzymania
ze wzgledow technologicznych.
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Odpowiedz:

Ad.27. Zamawiajacy zmienia tres¢ § 10 ust.12 lit a) wzoru umowy, ktory otrzymuje
brzmienie:

» W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi za wady istnienia wady nadajgcej
sie do usuniecia lecz nie uniemoZliwiajgcej uzytkowania Zamawiajgcy moze:
a)zazgdac usuniecia wady przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgtoszenia. W
sytuacji gdy ze wzgledow technologicznych Wykonawca nie bedzie w stanie
dotrzymac ww. terminu Zamawiajgcy moze wydfuzyc termin na usuniecie wady przez

Wykonawce.”

Pytanie 28:

28. Prosimy o potwierdzenie, ze uprawienie do odstgpienia od umowy, o ktérym
mowa w postanowieniu § 10 ust. 13 lit. ,a” projektu umowy dotyczy wytgcznie
sytuacji, w ktorej istniejaca wada uniemozliwia uzytkowanie catosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy inna jest intencja tego zapisu, prosimy o
wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktérym uprawnienie do odstapienia od umowy
bedzie obejmowato catoS¢ umowy bgdz jej czes¢, w zaleznosci od tego, czy wada
uniemozliwia uzytkowanie cato$ci przedmiotu umowy, czy tez czesci przedmiotu
umowy. Aktualne brzmienie zapisu daje Zamawiajgcemu uprawnienie do
odstgpienia od catej umowy w przypadku, gdy istniejgca wada uniemozliwia
uzytkowanie nawet nieznacznej czesci przedmiotu umowy, co w naszej ocenie
nie znajduje uzasadnienia.

Odpowiedz:

Ad.28. Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 10 ust.13 lit a) wzoru umowy, ktory otrzymuje
brzmienie:

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi za wady istnienia wady nie
nadajacej sie do usuniecia i uniemozliwiajgcej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

a)odstgpi¢ od umowy w catosci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy w cafoSci lub odstgpic od umowy w czesci, jezeli wada uniemoZzliwia
uzytkowanie przedmiotu umowy w ¢zesci,

b) Zadac nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci po raz drugi w
terminie uwzgledniajgcym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlaney.

Pytanie 29:

29. Prosimy o potwierdzenie, ze ,uszkodzenia”, o ktérych mowa w § 10 ust. 15
projektu umowy oznaczaja wyfacznie wady objete odpowiedzialnosciag
Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi. Jezeli natomiast Zamawiajacy tego nie
potwierdza, to prosimy o usuniecie z tego postanowienia stéw o brzmieniu: ,/ub
do uszkodzen”, poniewaz odpowiedzialno§¢ z gwarancji i rekojmi obejmuje
wytgcznie wady powstate z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy w chwili odbioru, a nie wszelkie uszkodzenia powstate z innych przyczyn
(np. na skutek dziatania oséb trzecich lub sity wyzszej, czy niewtasciwego

uzytkowania).
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Odpowiedz:

Ad.29. Zgodnie z ust.3 pkt 3.11 Karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik nr 1 do
wzoru umowy nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, b)normalnego zuzycia obiektu lub jego czeSci, c)szkéd wyniktych z
winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania w sposob
niezgodny z przeznaczeniem. Wobec powyzszego Zamawiajgcy potwierdza, ze
,2uszkodzenia” o ktorych mowa w § 10 ust.15 wzoru umowy oznaczaja wytgacznie wady

objete odpowiedzialnoscig Wykonawcy z tytutu gwaranciji i rekojmi.

Pytanie 30:

30. Prosimy o potwierdzenie, ze kara umowna, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.4
projektu umowy dotyczy wytacznie sytuacji, w ktorej Wykonawca dopusci do
wykonywania robdét budowlanych przez podmiot, do umowy 2z ktorym
Zamawiajgcy wniost zarzuty lub ztozyt sprzeciw, a mimo to Wykonawca dopuscit
do wykonywania przez ten podmiot robét budowlanych. Natomiast nie dotyczy
sytuacji, w ktérej Wykonawca dopuscit do wykonywania robot budowlanych przez
podmiot, z ktérym zawart umowe podwykonawcza nie zgtoszong w trybie
przewidzianym w umowie o zamoéwienie publiczne, poniewaz w tym przypadku
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia jednej lub obu kar umownych, o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.5 lub 1.6 projekt umowy. W naszej ocenie brak
jest uzasadnienia do tego, aby ta sama okolicznosc¢ byta podstawa do naliczenia
jednoczesnie dwoch lub trzech rownych kar umownych.

Odpowiedz:

Ad.30. Zamawiajgcy wskazuje, iz kara umowna przewidziana w § 11 ust.1 pkt 1.4
wzoru umowy dotyczy kazdego przypadku, kiedy Woykonawca dopusci do
wykonywania robot budowlanych objetych umowa, inny podmiot niz Wykonawca lub
zaakceptowany na warunkach okreslonych w umowie podwykonawca. Ponadto nalezy
wskazag, iz ustawodawca zobowigzat Zamawiajacego w art.143 d ust.1 pkt 7 litb) i ¢)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) do zawarcia w umowie o roboty budowlane kar umownych z tytutu
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego
przedmiotem umowy s3a roboty budowlane lub projektu tej zmiany oraz z tytutu
nieprzedifozenia poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany.

Pytanie 31:

31. Zwracamy sie z prosba o wykreslenie kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust.
1 pkt 1.9 projektu umowy za niewykonanie przedmiotu umowy, poniewaz w takiej
sytuacji Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy i naliczenia kary
umownej z tego tytutu.

Odpowiedz:
Ad.31. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie kary umownej o ktérej mowa w

§ 11 ust.1 pkt1.9 wzoru umowy.
Zamawiajgcy zmienia treS¢ § 11 ust.1 pkt1.9 wzoru umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

,Za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy lub niewykonanie czesci
przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy,

okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”

Pytanie 32:

32. Prosimy o wyjasnienie przyczyn, z powodu ktérych Zamawiajacy dokonat
rozréznienia pomiedzy przestankami powodujgcymi obowigzek wprowadzenia
zmian do umowy oraz dajacymi jedynie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do
umowy oraz celu jaki zamierzat osiggngé w szczegolnosci poprzez
wprowadzenie zobowigzania do wprowadzenia zmian do umowy w sytuacji, o
ktorej mowa w § 12 ust. 3 pkt 3.1 projektu umowy.

Odpowiedz:

Ad.32. Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 12 ust.3 wzoru umowy, ktory otrzymuje tres$é:
~Strony mogg dokonac zmian postanowient umowy w zakresie dotyczgacym przedmiotu
umowy w przypadku:

3.1.stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku konieczno$ci wykonania czesci robét
objetych przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana bedzie dotyczy¢ zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o
wartosc tef czesci przedmiofu umowy, ktéra zostata ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia, w tym prawo
do odszkodowania,

3.2.konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa
w oparciu o ktory je przygotowano lub wynikajgcych ze stwierdzonych wad,

3.4. mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu
innych rozwigzarn okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot np. zmiany materiatow, urzadzen, rozwigzar technicznych
itd. pod warunkiem zachowania jako$ci i parametrow technicznych, funkcjonalnych itd.
nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, jesli umozliwig w szczegdlnosci uzyskanie
lepszej jakosci, poprawienie parametrow technicznych lub funkcjonalnosci, bad?
zmniefjszenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy.”

W zwigzku z charakterem przedmiotu zaméwienia , jego rozmiarem i wartoscig oraz z
faktem, iz ustawodawca w art. 144 ust.1e pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dopuscit zmiany
umowy w zakresie zmniejszenia zakresu Swiadczenia Zamawiajgcy zdecydowat sie na
umieszczenie we wzorze umowy zapisu dotyczacego zmiany umowy w sytuacji
opisanej w §12 ust.3 pkt 3.1 wzoru umowy.

Pytanie 33:

33. Prosimy o wykreslenie z projektu umowy postanowienia § 12 ust. 3 pkt 1.3, ktére
W naszej ocenie przyznaje Zamawiajacemu zbyt daleko idgce uprawnienie do
dowolnego ograniczania przedmiotu umowy, bez jednoczesnego przyznania
Wykonawcy prawa do zgdania naprawienia wyniktej z tego powodu szkody.
Jezeli Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na wykreslenie catego postanowienia, to
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prosimy o wykreSlenie co najmniej ostatniego zdania uniemozliwiajacego
Wykonawcy dochodzenia odszkodowania.

Odpowiedz:

Ad.33. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie § 12 ust.3 pkt 1.3 wzoru
umowy, ani na jego zmiane.

Pytanie 34:

34. Zwracamy uwage na to, ze w aktualnym stanie prawnym nie ma juz podstawy
prawne] do udzielania tzw. zamowienn dodatkowych. Prosimy zatem o
wykreslenie z § 12 ust. 4 pkt 4.6 projektu umowy stéw o brzmieniu: ,udzielenia

zamowien dodatkowych”.

Odpowiedz:

Ad.34. Zamawiajgcy zmienia tre$¢ §12 ust. 4 pkt 4.6 wzoru umowy, ktory otrzymuje
brzmienie: , wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
, 0 ile ich wykonanie powoduje koniecznosc przedtuzenia terminu wykonania robot
objetych niniejszg umowg ktore wstrzymujg lub opdZniaja realizacje przedmiotu
umowy.”

Pytanie 35:

35. Zwracamy uwage na to, ze w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki
podatku od towarow i ustug (VAT) przepisy przejsciowe mogg wprowadzaé
odmienne rozwigzanie w kwestii zastosowania nowej lub poprzednio
obowigzujgce] stawki tego podatku do robét budowlanych realizowanych na
podstawie umow zawartych przed dniem wprowadzenia zmiany, niz to zostato
przedstawione w § 12 ust. 5 pkt 5.1 projektu umowy (moga to by¢ np. roboty nie
tylko zrealizowane po dniu wejécia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke
podatku VAT, ale rowniez np. zafakturowane po tej dacie, bez wzgledu na to, czy
zostaly zrealizowane po tym dniu, czy wczesniej). W zwigzku z tym zwracamy
sie z prosbg o zmiane tego postanowienia w taki sposdb, aby zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odnosita sie do tej czesci przedmiotu
umowy, do ktorej zgodnie z przepisami przejSciowymi nalezy stosowac¢ nowa
stawke podatku VAT.

Odpowiedz:

Ad.35. Zamawiajgcy zmienia tres¢ §12 ust. 5 pkt 5.1 wzoru umowy, ktéry otrzymuje
brzmienie:

.ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do
czeSci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, po dniu wejscia w Zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od fowaréw | ustug oraz wyfgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do kitérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow | ustug. Jezeli przepisy przejSciowe wprowadzg odmienne zasady zmiany
nowej stawki VAT. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$é¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana
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