

Kostrzyn nad Odrą, 15-02-2017

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt



Nasz znak: MBP/015/2017

Szanowny Panie,

zwracam się z wnioskiem o zwiększenie dotacji celowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą na rok 2017
o kwotę: 169.901,28 zł.

Brakujące środki wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych
w remontowanym budynku biblioteki:

1. Protokół Konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych (załącznik nr 1):
 - Zakres rzeczowy robót dodatkowych:
Usunięcie warstw posadzki wraz z płytą pilśniową nasączoną xylamitem,
utyliczacja płyty, dokładne mechaniczne oczyszczenie stropu, usunięcie gruzu
 - Wartość robót dodatkowych: 22.209,48 zł.
2. Protokół Konieczności nr 2 wykonania robót dodatkowych (załącznik nr 2):
 - Zakres rzeczowy robót dodatkowych:
Demontaż istniejącego przyłącza i wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zgodnie z projektem przyłącza zaproponowanym przez podwykonawcę
 - Wartość robót dodatkowych: 7.741,98 zł.
3. Protokół Konieczności nr 3 wykonania robót dodatkowych (załącznik nr 3):
 - Zakres rzeczowy robót dodatkowych:
Wzmocnienie części stropu nad parterem w systemie wzmacniania materiałami kompozytowymi
Sika CarboDur w celu podniesienia nośności konstrukcji żelbetowych zginanych, ścinanych i
ściskanych zgodnie z projektem wzmocnienia stropu w budynku biblioteki opracowanym przez
mgr inż. Tadeusza Kubiaka z listopada 2016 r.
 - Wartość robót dodatkowych: 139.949,82 zł.

Z wyrazami szacunku

169.901,28

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew

proch
BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt